


בילדוטס

ניהול בניה מבוסס ביצועים

ניהול פרויקטים חכם, יעיל ורווחי יותר בעזרת AI



חלק מלקוחותינו ברחבי העולם



MULTIPLEX



POMERLEAU



Turner



CBRE | YARON LEVY

LAING O'ROURKE



Berkeley
Designed for life

HS2



BUILDGROUP



הוקמה
אוגוסט 2018

גיוס הון:
\$161M

משרדים
ישראל | אנגליה
ארה"ב | גרמניה

עובדים
+220



**עיכובים בענף
הפכו לנורמה
ויש מעט
פתרונות ביחס
למחיר הכבד**

.....

אז מה למדנו?



52%

מהעיכובים
הם בשליטת
צוות הפרויקט

01

קצב איטי

62% מהמלאכות מתקדמות
בקצב איטי יותר מהמתוכנן

02

קטיעת רצף מלאכות

פרויקטים שבהם רצפי מלאכות
נקטעים, צפויים לפי 2.5 יותר עיכובים

03


ביצוע משימות חלקי

ביצוע ה-20% הנותרים בכל מלאכה
הוא יקר יותר באופן לא פרופורציונלי



ניהול בנייה מבוסס ביצועים.

בילדוטס מאפשרת ללקוחותיה
לאמץ מתודולוגיית ניהול בנייה
פרואקטיבית, המתמקדת
בביצועים.




ניהול בניה מבוסס ביצועים



2 | ניתוח

ניתוח הנתונים שמאחורי מדדי הביצוע כדי לזהות את הגורמים העיקריים לעיכובים ולחוסר יעילות בפרויקט



1 | מדידת ביצועים


מעקב אחר מדדים מובילים המראים כיצד הפרויקט שלך מתפקד, על מנת לזהות סיכונים פוטנציאליים.



נתוני התקדמות

3 | תכנון

גיבוש תכנית עבודה מותאמת להתמודדות עם הבעיות שזוהו.



4 | ביצוע

העברת התוכנית לביצוע, סנכרון עם כלל הגורמים, ניהול ומעקב שוטף אחר התקדמותה

יצוא תכנית עבודה

↑


בחר קבלנים

חשמל ☐


גבס ☐

מיזוג אוויר ☐

איך זה עובד



צילום 360





צילום וידאו 360

AI הופך סיורים
יומיומיים לדאטה חכם
ולתובנות שניתן לפעול
לפיהן




מַעֲקֵב אוֹטוֹמָטִי אַחֵר נִתּוֹנִי הַתְּקַדְמוֹת הַבִּיצוּעַ

MacBook Pro


ניהול בנייה מבוסס ביצועים

ניתוח מפורט לכל מלאכה ומיקום




ניהול בנייה מבוסס ביצועים

זיהוי מוקדם של סיכונים לעיכוב



ניהול בנייה מבוסס ביצועים


והכל מגובה בתמונות ותאריכים



חלק קטן מהפרויקטים הפעילים שלנו



אוניברסיטה, קנדה, 20,000 מ"ר



קמפוס משרדים, ירושלים, 70,000 מ"ר



מגדלי מגורים, ת"א, 40,000 מ"ר



אינטל FAB, ק.גת ואריזונה - 350K מ"ר



בית חולים, לונדון, 25,000 מ"ר




שדה תעופה, אמסטרדם, 64,000 מ"ר

תדהר מייעלת את ביצועי פרויקט EAST & TLV

מניעת עיכוב אפשרי של 103 ימים וחזרה לקצב התקדמות תקין


"זיהוי בעיות תפוקה והטיפול בהן מרגיש לעיתים קרובות כמו חיפוש מחט בערימת שחת. זהו אתגר משמעותי לקבוע אם קבלן משנה עמד בהתחייבותיו או לזהות אלו מבין קבלני המשנה הוא צוואר הבקבוק העיקרי בהתקדמות."

טל סדקה | מנהל פרויקט, תדהר בניה



קטיעת רצף מלאכות ואי השלמתן

מלאכת ריצוף - משך הביצוע הוכפל, ומשימות משנה בוצעו באופן חלקי



סתיו מלאך | מנהל מכירות ישראל

Stav.Malach@Buildots.com

050-900-0046

